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1. Kort gennemgang af projektet
· Klaus præsenterer det overordnede projekt.

2. Fastlæggelse af arbejds- og tidsplan
· Som udgangspunkt arbejdes der først i en blok bestående af 8, 9, 6 og 7. Denne er vandlidende, og derfor er det nok lige pt. det bedst mulige udgangspunkt i kombination med en grødeskæring.
· Michael laver en helt overordnet plan for delområde-rækkefølgen og forventet varighed – UDEN at dykke ned i de enkelte tiltag.
· Derefter laves løbende detailtidsplaner for de enkelte delområder/blokke.
3. Tilsyn og byggeledelse
· Som udgangspunkt er er byggemøde/skurvognsmøde hver 14. dag. Torsdag over middag er nok at foretrække fx kl. 13.00.
· VK vil komme på daglige tilsyn, så der kommer mange små ”møder”.
· Dokumentation og kvalitetssikring foretages via Sky host, som Dalgas ”sætter op”.
· Klaus beholder OneDrive fra udbud og laver en ny mappe til fx referater, projektændringer m.m.
· Der laves en ”ændringslog” på online drev, hvor samtlige ændringer skrives ind. Dvs. de aftaler der foretages på de enkelte tilsyn, skal skrives ind.
4. Bemanding
· Dalgas – Bemanding
· Formand: Claus (den daglige drift fra kontrol til bestilling af materiale, til styring af underentreprenører).
· Overordnet projektledelse: Michael
· Der arbejdes som udgangspunkt med to gravehold og to underentreprenører:
· Kølkær (største team med de største maskiner)
· Ole Midtgård (typisk de mindre tiltag)
5. Byggeplads og materialelager

6. Myndighedsforhold og tilladelser
· Klaus tager fat i museet med den arbejdsplan Michael fremsender.

7. Projektændringer / Tekniske forhold
· Delområde 8:
· Der er foretaget ændringer af underføringen (8.20.8). I stedet ledes vandløbet ned igennem gårdspladsen via 2 rør.
· Lodsejer har ryddet dambruget op, og er klar til opstart.
· Der planlægges et fællesmøde derude, hvor de nye ændringer aftales.
· Delområde 3:
· Det er sandsynligvis muligt at køre ind til Runkenbjerg-området fra øst i stedet for at krydse ved broen som drøftet på besigtigelsen. Det nye adgangsforslag besigtiges af Dalgas forud for opstart, da der er et par stejle stræk.
8. Data
· Udover centerlinjen vil Dalgas gerne have en linje på hver side. Dvs. en markering af bundbredden.
· Som udgangspunkt dxf-format.
· Simon R. Rahbek er kontaktperson hos Envidan vedr. datalevering (6011 1239, srr@envidan.dk).
· Delområde 8 og særligt Vejle Å linjeføringen er første prioritet.
· Gerne de første data klar senest fredag.
9. Fakturering 
· Som udgangspunkt afregnes byggeplads løbende
· Der faktureres som udgangspunkt månedsvis dog med skelen til delområdernes færdiggørelse. 
10. Lodsejerkontakt
· Generelt kommunikerer bygherre med lodsejerne via nyhedsbreve, der udsendes til alle.
· Klaus sender en lodsejerliste med kontaktinfo på samtlige lodsejere (nummereret og med tilhørende kort).
11. Presse / Ministerbesøg til første spadestik
· D. 22/8 kl. 12.30 er der ministerbesøg og officiel opstart af projektet.
· Der skal graves i forbindelse med opstarten. 
· Det vælges at starte med slynget i delområde 9 (9.1.15).
· Dalgas tjekker op på adgangsmuligheder.
· Dalgas medbringer vest og hjelme til minister m.fl.
12. Plan for sikkerhed og sundhed
· Michael har udfyldt PSS’en fra udbuddet og omdeler et par eksemplarer. 
· PSS’en placeres i skurvognen.
13. Eventuelt
· Husk: Dambrug og afværge af drivende materiale (fx flydespærre).
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