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Byggemødereferat og ændringslog for Ravning-projektet

I dette dokument anføres fortløbende alle byggemødereferater og ændringer, der opstår undervejs i anlægsfasen.

------------------------------

25. august, note område 3
Ingen trafik omkring Kaj Winthers gård i juni, juli, august 2026 af hensyn til hans udlejning af gården.

26. august, note område 9
Aftalt med dyreholder Torben Jonasen, at der ilægges et nyt permanent rør Ø1200mm, 6 meters længde i Småkær Bæk inden udgangen af uge 35. Sker af hensyn til dyrenes adgang til arealet.

27. august, note område 7
Aftalt med Torben Serritslev, at vi smider bunke af sokkelsten ud i Vejle Å fra syd i område 7.

28. august, byggemøde
Til stede: Michael Jessen, Claus Otte, Antony Kougios og Klaus Balleby

· Grus og sten
· Sten hentes fra Rødekro 
· Vi får et par læs op og vurderer i fællesskab blandingsforhold efterfølgende.
· Lagerpladser
· Aflægning af grus ved Bjarne. Afventer grønt lyd fra landbrugsrådgiver. Klaus B giver besked, når der er nyt.
· Træ til variation
· Prøvelæs leveres – primært egetræ
· Anlæg af brinker i nye profiler
· Vurderer anlæg på det første slyng i delområde 9, når det står færdigt
· Obs på at kontakte dambrugsejer i Vingsted inden der lukkes vand på
· Vork Dambrug (delområde 8), ny rørføring, besøgstidspunkt
· Fælles besigtigelse tirsdag den 2. september kl 13. Birgit Skov er til stede.
· Birgit afsætter deres bud på et forløb inden beigtigelse
· Midlertidige hegninger
· Område 8, Dalgas kontakter Torben Jonasen i forhold til om hestene er taget af arealet primo september
· Røroverkørsler 
· under Bindeballestien 7.20.1 – udføres i enten beton, plast eller stål
· i Ødsted Bæk inden udløbet i Vejle Å 10.20.1 – bestilles senere, når afklaring ligger på om nyt forløb af Ødsted Bæk skal etableres

11. september, Note generelt angående stenblandinger
· Stenblandinger er læsset af ved materialepladsen ved Småkær Bæk. Blandingerne er velegnede som den usorterede blanding, dog mangler blandingen den lidt større fraktion fra ca. 70/80 mm og op til 200 mm. Denne fraktion bliver tilføjet og manuelt iblandet. Der er meddelt besked til Michael om at blandingen, når den får den større fraktion, er meget fin og varieret og fint kan bruges som den usorterede blanding vi efterlyser. Forsynes blandingen med ren blanding af nødder, vil den også være særdeles velegnet som gydegrusblanding.
18. september, byggemøde
Til stede: 
Fra Dalgas: Michael Jessen
Fra Vejle Kommune (VK): Antony Kougios, Klaus Balleby
Fra Vejle Museerne (VM): Peter Bye-Jensen, Anders Kiiehn Hansen

· [bookmark: _Hlk209439100]Koordinering med Vejle Museerne 
· VM sender link til mappe hvor projektets kortmateriale lægges (SAB, anlægstiltag m.m.)
· Kongskov Bæk: VM laver søgerender mellem knækpunkter i det nye vandløbsprofil. Knækpunkter afsættes af VK senest den 26. september. Søgerender tildækkes efterfølgende.
· Vork Bæk: VM laver søgerender mellem knækpunkter i det nye vandløbsprofil. Knækpunkter afsættes af VK efter aftale. Søgerender tildækkes efterfølgende.
· Keldkær gods (område 13): VM fører observation på fladvander
· Orange områder (se kort): Advisering en uges tid inden opstart
· Grønne områder (se kort): VM fører observation under gravearbejde
· VM benytter egen entreprenør til orange områder
· 

· Træ og sten i vandløb
· Obs på at få udlagt sten og træ i de store slyng, inden vi forlader området

· Skiltning
· VK opsætter endnu et flytbart skilt i område 8, som flytter rundt sammen med anlægsaktiviteten 

· Generel planlægning / nye områder
· Stort stryg, område 8
· Stenkørsel på Bindeballesti færdiggjort den 27. september
· Vi fastholder at der som udgangspunkt skal bruges 2.000 m3 sten. Dog obs på at alt kan benyttes. Derfor afventer endelig beslutning de første udlægninger af sten for at fornemme nødvendigt brug af sten.
· Den hemmelige dal, område 6
· Obs på køreplader op gennem dalen og logistikken i specielt den øvre del af det nye vandløbsprofil

· Afdelingsarrangement omkring nyt stryg, område 8
· Dalgas adviserer om åbning af stryg en god uges tid inden, der lukkes vand på stryg

· Der køres tre læs sten til foring af det øverste del af vandløb i område 7 nedstrøms Bindeballestien (benyt grus fra store stryg i område 8) 

24. september, note område 7, reparation af grusvej
[bookmark: _Hlk210123021]Kurt Bengtsen, som er tilstødende lodsejer til projektet, har ringet og gjort opmærksom på køreskader på grusvej mod nord fra Bindeballestien. Skader er formentlig sket i forbindelse med, at lastbil er kørt af Bindeballestien, og gravemaskine er kørt bagom via grusvej. Skader skal udbedres. 

25. september, note område 14, prøvehul ved sø og vandløb gennem sø
Det er aftalt med lodsejer Kristian Lundsberg, at der i løbet 1-2 måneder graves et prøvehul på ca. 3x3 meter i 1,5-2 meters dybde i sydende af kommende sø (14.6.1). Det sikres at dræn 14.17.1 får udløb i prøvehul. Sker med henblik på at tjekke grundvandsspejlet i området og derigennem belyse potentialet for et kommende vandspejl i søen.
Forløbet af vandløbet (14.1.1) ændres desuden, så det føres gennem søen med indløb i den sydlige ende. Den nordlige del af det nye vandløb (14.1.1 + 14.2.1) sløjfes langs søen. Terrænregulering og jordmængder tilpasses det nye forløb.

25. september, note område 9, sti over eng + ændret strygprofil
Der laves sti/terrænhævning ned over engareal hos Bjarke Krogsgaard. Terrænhævning laves med jord fra udgravning af profil på Vejle Å lige nedstrøms Ravningvej (10.22.1). Der benyttes 1 m3 jord per løbende meter sti. Jord fordeles i et 2-3 meter bredt profil med top på ca. +0,5 m på midten. I alt ca. 350 m3. Pris overslag fra Dalgas på 28.400,- kr., som i første omgang afregnes under uforudsete udgifter.
OBS: Afgravning 10.22.1 justeres således at ca. 350 m3 afgraves på Vejle Ås nordside. KUN jord herfra må benyttes til det nye stiforløb, idet sydsiden af Vejle Å indeholder frø fra springbalsamin på lokaliteten. Og de må på ingen måde spredes.
De præcise justeringer af afgravning 10.22.1 aftales inden opstart.
Bjarke Krogsgaard har godkendt at jord afgravet på sydsiden ved 10.22.1 udplanneres på den nærliggende mark syd for åen. Bjarke skal anvise og godkende den græsblanding, som efterfølgende udsås på det udplannerede areal.

30. september, note område 8, slyng ændres
Slyng 8.1.4 ændres til at slynge mod syd i stedet for mod nord. Der afgraves således 3-4 meter ind i sydbrinken hos Birgit Skov, så vandløbet får et bredere forløb på 10-15 meter. Jord deponeres i nærområde på sydsiden. Grusudlægning 8.2.6 bruges til at forme en mindre stenkile langs bunden ud fra nordsiden, så vandet presses mod syd. Træ lægges langs norsiden i det udvidede profil omkring slynget. Lodsejer Birgit Skov har accepteret ændring.

03. oktober, metode for udførelse af store stryg i omr. 8 ændres 
Det blev aftalt på møde med Michael og Claus + ny medarbejder fra Dalgas, at vi stopper med nuværende metode for udgravning og stenudlægning i det store stryg 8.1.3. Der udlægges i stedet kørepladeveje langs profilet, hvorfra det efter udgravning bliver muligt at udlægge sten i hele åens bredde. Stryget etableres i 2 dele, hvor den nuværende kørevej i nord/sydgående retning er skæringspunktet mellem de 2 dele. VK vil foretrække at den vestligste del af stryget etableres først da det er på denne del at der opnås de bedste afstrømningsforhold, men det er ikke altafgørende, og den vigtigste faktor i forbindelse med udførelsen, er derfor hvad der er mest praktisk. Dalgas skal komme med et overslag på hvad det vil koste for at etablere de nødvendige kørepladestræk og evt. merudgifter til specialmaskiner. Det blev aftalt at vi holder et opfølgende byggemøde i uge 41 senest onsdag. VK indkalder. 

06. oktober, justering af slyng i område 9
Bunden i slyng 9.1.4 har rejst sig og skal justeres i forbindelse med udplannering af jord på sydsiden fra tidligere udgravning. Justering skal ske efter anvisning fra VK. I samme anledning justeres træudlægning i indløbet til 9.1.4 og der graves ligeledes en mindre strømrende i indløbet, som kompenserer for den rejste bund.

06. oktober, maskinfiler opdateret
Maskinfiler til det store stenstryg i område 8 (8.1.3) er dags dato opdateret korrekt.

07. oktober, byggemøde
Til stede: 
Fra Dalgas: Michael Jessen, Claus Ottesen
Fra Vejle Kommune (VK): Antony Kougios, Klaus Balleby

Dagsorden:
· Endelig plan for udførelse af det store stryg i område 8 – fremgangsmetode + prisoverslag
Arbejdet med stryget opdeles i to halvdele – en del øst for tværgående jernpladevej og en del vest for jernpladevej. Hver halvdel graves af to omgange – først graves 2/3 af profilet på langs og derefter den sidste 1/3. Der laves jernpladevej på begge sider af hver halvdel, hvoraf den ene side flyttes, når den sidste tredjedel skal graves.
VK laver kort med inddeling af stryget i delområder, hvor der ønskes hhv. usorteret stenblanding, groft gydegrus og strømsten udlagt. Udlægning af sten sker fra kanten med grab/egnede maskiner i henhold til kortet. Områder med groft gydegrus i hele lagtykkelsen afsættes med markørstokke i det nygravede profil af VK inden udlægning.

· Plan for de kommende 14 dage (Michael holder fri + efterårsferie)
Færdiggør stryg i område 8. Herefter flyttes gravehold til stryg i område 10.

· OBS på træudlægning – mængder/antal 
200 pinde benyttes til Ravning + 200 til øvrige. Vi ser tiden an med de sidste ca. 250 pinde.

· OBS udvidelse/strømrender i nye slyng, hvor bunden har rejst sig i område 9.

· Der ligger muligvis en opgave med at lave ny rørlægning ved de to dambrug i hhv. område 9 og område 11 hos Jørgen Jøker. VK afklarer og sender tidligere udarbejdet materiale såfremt opgaven bliver aktuel.

· Projektskilt flyttes til jernpladevej i område 8

· Den grove fraktion i de usorterede stenblandinger skal nedjusteres, så den bliver finere. Skal justeres i fremtidige leverancer til de små vandløb i dialog med VK. 


7. oktober, nyt forløb af Kongskov Bæk mod øst, område 12
Udløbet af Kongskov Bæk (12.1.3) i Vejle Å ændres, så det får udløb mod øst i stedet for mod vest.

9. oktober, lodsejer på Vork Dambrug på ferie, område 8
Birgit og Flemming Skov - ejer af Vork Dambrug, der nedlægges - er på ferie fra den 14.-21. november og frabeder sig i den periode, at der laves anlæg lige omkring deres hus. Hensyn til brud på ledninger, vand m.m. Ok med arbejde på selve dambrugsarealet.

27. oktober, arbejdsflow i den hemmelige dal, område 6
Efter fælles besigtigelse (Antony, Claus og Klaus) af område 6 den 27. oktober er følgende arbejdsflow i området aftalt/foreslået.
Der udlægges i første omgang jernpladevej på en ca. 170 meter strækning fra Bindeballestien og op til 6.23.3. Vandløbet/grøften opstrøms den nye overkørsel/underføring med rør (6.20.1) lukkes helt på hele strækningen. Nedstrøms 6.20.1 afgraves det gamle, opgravede jord/ler på nordsiden langs vandløbet, så det ”naturlige” terræn og hældning ind mod vandløbet genskabes. Det afgravede materiale opfyldes i det eksisterende vandløb til ca. 40-50 cm under naturligt terræn. Eventuelt overskudsjord lægges i mellemdepot i bunker. Afgravning og opfyldning af gammelt materiale sker på hele strækningen fra 6.23.2 til 6.23.3. Herefter etableres den resterende jernpladevej (ca. 380 meter) langs vandløbet fra 6.23.2 til 6.23.3. Mellemdepoter med jord køres til anviste områder via jernpladevej. Grus og sten køres ind og påfyldes i vandløbsprofilet i et 20-30 cm tykt lag på hele strækningen 6.2.1 + 6.2.2 + 6.2.3. Stensammensætning aftales med Vejle Kommune inden indkørsel. 
Antony afsætter ønskede forløb af vandløb 6.1.3, inden gravearbejdet igangsættes. Ved fjernelse af jernplader knuses dræn/lukkes grøfter sideløbende med, at maskiner trækker sig ud af området.
6.1.3 og 7.1.2 suppleres med spredte udlægninger af sten og træ (ekstra opgave).

28. oktober, husk tilbud på rørlægning Jørgen Jøker, område 11
Der ønskes tilbud fra Dalgas på ny rørlægning fra dambrug til det nye slyng i Vejle Å. Se mailkorrespondance fra Antony. Jørgen har selv rør.

04. november, byggemøde
Til stede: 
Fra Dalgas: Michael Jessen, Claus Ottesen
Fra Vejle Kommune (VK): Antony Kougios, Klaus Balleby

Økonomi:
· Michael laver udkast til aconto 1 og sender efterfølgende til godkendelse hos VK, inden faktura sendes.

Kommende arbejde
· Små maskiner (Ole) går i gang i område 6 – Den hemmelige dal
· VK afsætter bundekote for lerbund (eksklusiv grus) i indløbs- og udløbsende 

· Store maskiner (Rene og Jan) fortsætter på stryg nedstrøms Ravningvej (område 11 og 12) og herefter slyng på Vejle Å
· VK afsætter pinde til udgravning af strygprofil (10.22.1), der markerer bundbredden på begge sider. Anlæg laves fladt (ca. anlæg 1,5) efter anvisning fra VK
· 360 m3 sten i alt til stryg (10.2.2): 175 m3 groft gydegrus + 175 m3 usorteret. + 10 m3 strømsten. Usorteret blandes med 3 dele groft gydegrus og 1 del usorteret.
Bestilling lyder derfor på: 150 m3 nødder, 150 m3 singels, 50 m3 usorteret og 10 m3 strømsten.

· Jan færdiggør grusudlægning ved 8.2.2 opstrøms store stryg (pkt. A og B på skurvogns-kort). 
· VK afsætter pkt. B med røde markeringspæle. Pil og kirsebærtræ ryddes på sydside mellem pæle. Stort egetræ bevares. 
· Opgravet, genbrugt gydegrus (60 m3) renses bedst muligt for sand (spules?) og køres til øvre stryg ved pkt A. Tilsvarende køres 2/3 af usorteret blanding til pkt. A (lægges separat i nedstrøms ende). Den resterende mængde gydegrus og usorteret blanding benyttes ved pkt. B. Strømsten fordeles ligeligt mellem pkt A og B.

· Jan: Tilpasninger nedstrøms stryg område 8 – jf Antonys kort
· Stenstryg tilpasses efter anvisning fra VK
· Slyng afgraves efter anvisning fra VK

Store sten i overskud køres på Vejle Havn:
· Klaus sender adresse på placering på havnen + telefonnummer

Prøvehul graves i ridebane, område 14:
· Graves i løbet af de næste to uger. Gravearbejde udføres med tilsyn af Vejle Museerne.

15. december, byggemøde
Til stede: 
Fra Dalgas: Michael Jessen, Claus Ottesen
Fra Vejle Kommune (VK): Klaus Balleby

Dagsorden
· Status på projekt
· Kører planmæssigt – tidsplan er dog afhængig af gode vejrforhold henover vinteren, hvis den overordnet set skal overholdes. Michael sender opdateret tidsplan. VK indsætter tidsplan på kort over projektområdet og sender til lodsejere i julehilsen.
· OBS på køreskader i §3 beskyttet natur
· Entreprenør skal fortsat have fokus på ikke at opkøre naturbeskyttede arealer. Specielt her i vinterhalvåret. 
· Byggeskilt flyttes
· Byggeskiltet fra område 8 opsættes i område 11 og flyttes gradvist mod øst i takt med at anlægsarbejdet bevæger sig mod øst.
· Status på prøvehul ved Kristian Lundsberg
· Der er vand i hullet. Laves til foråret – eventuelt med brug af ekstra entreprenør 
· Vork Dambrug opstartstidspunkt
· Michael kontakter dambrugsejere omkring opdateret tidsplan
· Andet
· Påtale fra Dalgas til Vejle Kommune omkring sikkerhed på arbejdspladsen og påkrævet brug af hjelm og sikkerhedsvest i nærheden af gravemaskiner. Vejle Kommune strammer op.
· Uforudsete anlægsudgifter/ekstra opgaver: Dalgas opdaterer løbende liste med udførte ekstra opgaver, som Vejle Kommune godkender løbende på byggemøder. Afregning laves senere efter fælles aftale.
· Fælles fysisk gennemgang af Vorkdal Dambrug (område 7 syd) og oprydning på arealet: Klaus B undersøger mulighed for finansiering af fjernelse af asbest-tagplader på tre sammenfaldne bygning (foderhus, klækhus, andet hus) med Naturfonden. Desuden undersøges mulighed for tilkørsel/frakørsel via nordlig vej direkte op til Vork By. Der skal benyttes 3 tons minidumper på plastbånd til frakørsel af affald.
· OBS på behov for sætning af nyt hegn i projektområdet. Klaus B undersøger ønsker hos Vejle Kommune inden foråret.
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